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开发建设项目水土保持设施验收特性表
      填表日期：2018年8月

	验收工程名称
	阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目
	验收工程地点
	阿拉善左旗

巴润别立镇

	验收工程性质
	建设生产类项目
	工程等级
	二级

	所在流域
	黄河流域
	省级防治区类型
	黄河粗沙多沙国家级水土流失重点治理区

	水土保持方案批复部门、时间及文号
	内蒙古自治区水利厅，2014年10月9日，内水保[2014]29号

	工　期
	主体工程
	2012年10月-2014年5月，工期19个月

	
	水保工程
	2013年4月-6月、10月-12月2014年4月-5月、2015年4月-5月，工期10个月

	防治责任范围
	方案确定的防治责任范围
	20hm2

	
	验收的防治责任范围
	20hm2

	方案拟定水土流失防治目标
	指标
	目标值
	实际完成水土流失防治指标
	指标
	达到值

	
	扰动土地整治率
	95%
	
	扰动土地整治率
	97.5%

	
	水土流失总治理度
	80%
	
	水土流失总治理度
	94.34%

	
	土壤流失控制比
	0.7
	
	土壤流失控制比
	0.80

	
	拦渣率
	95%
	
	拦渣率
	98.50%

	
	林草植被恢复率
	90%
	
	林草植被恢复率
	94.34%

	
	林草覆盖率
	15%
	
	林草覆盖率
	20.12%

	完成的主要工程量
	工程措施
	实施厂区排水暗沟220m，玻璃钢排水管3300m，浆砌石护坡4处，总长900m，碎石覆盖5.01hm2

	
	植物措施
	实际完成植物措施治理面积3hm2，共栽植刺槐1879株、沙枣75株、枣树30株、柳树16株，枣树30株、金叶榆30株、圆柏64株、蜀葵430株。

	工程质量评定
	评定项目
	总体质量评定
	外观质量评定

	
	工程措施
	合格
	合格

	
	植物措施
	合格
	合格

	投资
	水土保持方案概算投资（万元）
	386.4

	
	实际投资（万元）
	335.47

	
	投资增减的主要原因
	厂区草树种变化

	工程总体评价
	项目完成了水土保持方案设计的相关内容，基本完成开发建设项目所要求的水土流失的防治任务，工程质量总体合格，水土保持设施基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

	水土保持方案

编制单位
	鄂尔多斯水土保持工作站
	主要施工单位
	华煤集团有限公司、内蒙古凯合园林景观有限公司

	水土保持

监测单位
	内蒙古科大恒瑞生态技术有限公司
	水土保持

监理单位
	内蒙古瑞禾工程管理有限责任公司

	验收技术服务单位
	内蒙古汇智水土保持科技有限公司
	建设单位
	阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司

	技术服务单位地址
	呼和浩特市
	建设单位地址
	阿拉善左旗巴润别立镇

	联系人
	辛嘉波
	联系人
	张俊彪

	电话
	15704711999
	电话
	13500660338

	邮箱
	
	传真/邮编
	


前 言

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目位于内蒙古自治区阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查境内，厂址中心地理坐标为东经：105°30′57″；北纬： 38°30′52″。本项目距巴彦浩特镇50km，距银川48km，距离银巴高速公路（巴彦浩特—银川）4km；距宁夏中宁120km，正位于（巴彦浩特—中卫）公路K6+800处。，交通便利。
本项目建设规模为2500t/d水泥熟料，原料采用石灰石、硅砂、硫酸渣和粉煤灰渣（或煤矸石）四组分配料，当地烟煤作为烧成燃料，生产优质硅酸盐水泥熟料。

水泥厂属建设生产类建设项目，项目组成为主要生产区、办公生活服务区、原料区、水泥磨粉及成品区、二线预留区5部分组成。本工程生产、生活用水利用阿拉善左旗政府投资承建的深水机井。项目供电及通讯线路引自距厂13km处的腰坝35kv变电站。项目利用现有（巴彦浩特—中卫）公路（兼运输道路）。由当地政府负责接引至厂内。
瀛海水泥厂占用土地面积共计20hm2，其中永久占地为20hm2，无临时占地面积，占地类型为草地。本工程动用土石方总量为10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3，无弃方，工程土石方总体平衡。

工程于2012年10月开始施工，2014年5月底工程全部完工，总建设工期19个月。工程总投资26929万元，其中土建工程投资6312万元。项目法人为阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司。

2014年2月26日，根据内蒙古自治区经济委员会以内经重点字[2008]604号《关于宁夏瀛海建材集团阿左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目核准的批复》，阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司水泥熟料设计生产能力2500吨/天。 2008年12月18日内蒙古自治区环境保护局以内环审字[2008]316号《内蒙古自治区环境保护局关于阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目项目环境影响报告书的批复》，对本工程环境影响报告书进行了批复》。
2014年4月阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司委托鄂尔多斯市水土保持工作站编制《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书》，2014年8月8日，内蒙古自治区水土保持工作站在呼和浩特组织召开了《阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书（送审稿）》技术审查会，依据专家组评审意见，对本工程设计进行认真修改和完善，完成了《阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书》（报批稿），2014年10月9日，内蒙古自治区水利厅以内水保 [2014]229号文予以批复，为进一步落实水土保持措施提供技术支持。 
2018年6月，建设单位委托内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司开展本项目水土保持监测工作，监测单位在完成监测任务后提交了《阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持监测总结报告》。2018年6月，建设单位委托内蒙古瑞禾工程管理有限公司开展水土保持专项监理工作，监理单位在完成监理任务后提交了《阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持监理总结报告》。
建设单位在主体工程建设过程，依据内蒙古自治区水利厅的批复 “水土保持方案报告书”对照设计的各项措施认真落实，逐步实施水土保持措施。从2013年~2018年，施工单位完成了厂区排水暗管、玻璃钢排水管、厂区台阶浆砌石护坡、原料区及二线预留区碎石压盖、围墙内防护林、环形道路内侧防护林、办公生活服务区空地绿化等措施。
根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第24号修改）和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）的要求，2018年6月建设单位单位委托内蒙古汇智水土保持科技有限公司（以下简称我公司）开展规程水土保持设施验收服务工作，我公司接受委托后和建设单位成立了项目水土保持设施验收组，多次进入工程现场核查，并配合建设单位召开水土保持设施验收协调会，并收集了工程水土保持设计、施工、监理、监测等水土保持设施验收相关资料。2018年9月7日完成单位工程验收，2018年9月9日完成分部工程验收，验收组认为单位工程各分部工程施工质量符合施工合同、施工图设计文件和施工验收规范要求，质量控制资料基本齐全，工程质量等级核定为优良；分部工程中的所有单元工程按设计和有关规范、规程要求施工，工程满足设计要求，工程档案资料齐全，工程质量评定为合格。2018年8月19日，建设单位在工程现场组织施工、监理、监测、验收技术服务单位等开展了水土保持设施现场和内业资料自查初验。2018年9月11日建设单位在阿拉善左旗召开了水土保持设施自查初验会议，会议认为，建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，手续完备，水土保持工程管理、设计、施工、监理、监测、财务等建档资料齐全。水土保持设施基本按照批复的水土保持方案要求完成，建成的水土保持设施质量总体合格，符合水土保持要求。工程建设期间管理制度健全，较好的控制了工程建设中的水土流失；水土保持六项指标均达到了批复的水土保持方案要求。水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全有效运转，符合交付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实，具备开展水土保持设施专项验收的条件。在此基础上，我公司于同月编制完成了《阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持设施验收报告》。

在本报告的编写过程中得到各级水行政机关及水土保持业务部门、专业技术人员的大力支持和协助，在此表示衷心的感谢。有不妥之处，恳请各位领导、专家批评指正。

1  项目及项目区概况

1.1  项目概况

1.1.1  地理位置及交通
阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目位于内蒙古自治区阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查境内，厂址中心地理坐标为东经：105°30′57″；北纬： 38°30′52″。本项目距巴彦浩特镇50km，距银川48km，距离银巴高速公路（巴彦浩特—银川）4km；距宁夏中宁120km，正位于（巴彦浩特—中卫）公路K6+800处。
1.1.2  主要技术指标

1、项目主要建设任务
本项目建设规模为2500t/d水泥熟料，原料采用石灰石、硅砂、硫酸渣和粉煤灰渣（或煤矸石）四组分配料，当地烟煤作为烧成燃料，生产优质硅酸盐水泥熟料。

水泥厂属建设生产类建设项目，项目组成为主要生产区、办公生活服务区、原料区、水泥磨粉及成品区、二线预留区5部分组成。本工程生产、生活用水利用阿拉善左旗政府投资承建的深水机井。项目供电及通讯线路引自距厂13km处的腰坝35kv变电站。项目利用现有（巴彦浩特—中卫）公路（兼运输道路）。由当地政府负责接引至厂内。
2、 项目主要技术指标

主要技术经济指标见表1-1。
表1-1             工程主要技术指标表
	序号
	项    目
	内    容

	一、总体概况

	1 
	项目名称
	阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目

	2 
	建设地点
	内蒙古自治区阿拉善左旗巴润别立镇

	3 
	建设单位
	阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司

	4 
	工程等级
	二级

	5 
	建设性质
	建设生产类项目

	6
	建设规模
	2500 t/d优质硅酸盐水泥熟料

	7
	进度安排
	2012.10～2014.5 

	8
	总投资（万元）
	实际总投资26929.00万元

	二、工程组成及占地情况

	1
	工程组成与

占地面积
	工程由厂区组成，工程建设期末占地20.0hm2，其中永久占地20.0hm2。

	(1)
	厂区
	厂区按功能划分为主要生产区、办公及生活服务区、原料区、水泥磨粉及成品区、二线预留区。

	(2)
	运输道路
	利用紧邻现有巴彦浩特—（宁夏）中卫公路兼作运输道路。由当地政府负责接引至厂界。



	(3)
	供水、排水
	水泥厂生产线工程水源地腰坝滩岗格嘎查工业场地14km，解决方式为打深水机井解决。供水管网以地埋式引接至厂区清水池，经沉淀、过滤等处理后由清水泵供给全厂生产、生活用水。水泥厂生产线供水工程已由当地政府投资建设，属政府工程。水泥厂生产用水绝大部分循环使用，循环率在95%以上，只有少量的废水，及少量盐酸废水经中和处理后排放到污水处理站。处理后的污水水质达到国家允许排放标准，用于厂区绿化及道路洒水。厂区排水系统设置了地面雨水排水暗沟及玻璃钢排水管工程。

	(4)
	供电及通讯线路
	变电站距厂区距离13km，供电电压35kv，单回路进线路，水泥生产线配套供电工程已由当地政府投资建设。厂内新建一座35kv降压站，生产区主生产线设原料磨和水泥磨两个配电站，厂内生活用电从水泥磨配电站引接。

	(5)
	原、燃料品种及来源及运输
	本工程采用石灰岩、硅砂、硫酸渣和粉煤灰渣（或煤矸石）四组分配料，当地烟煤作为烧成燃料。石灰石原料采用阿左旗上海嘎查牛石头石灰岩矿石，距项目区5km，硅质原料采用闽宁村的硅砂，采用民采民运，通过公路运输，距项目区50km，煤粉灰渣（或煤矸石）来源于大坝电厂，自然煤矸石来源于新井矿区距项目区40km。

	三、工程土石方工程量（万m3）

	挖填总量
	挖方
	填方
	调出方
	调入方

	10.2
	5.1
	5.1
	
	


1.1.3  项目投资

工程总投资26929万元，其中土建工程投资6312万元。项目法人为阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司。

1.1.4  项目组成及布置

水泥厂属建设生产类项目，项目由厂区组成。
水泥厂区位于阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查境内，占地面积20hm2。建筑物占地7.3 hm2，无拆迁，未占用耕地。

厂区按功能划分为原料区、主要生产区、办公生活服务区、水泥磨粉及成品区、二线预留区。

（1） 原料区

原料区布置在厂区南侧，布置有石灰石预均化堆场、石灰石露天堆均化场、石灰石破碎及运输、辅助原料及原煤预均化堆棚、原煤和辅助原料破碎、原煤露天堆场、辅助料露天堆场、石膏混合露天堆场、石膏混合材料破碎等车间。

（2）主要生产区

本区布置有原料配料站、原料粉磨、生料均化库、废弃处理、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头、煤粉制备、熟料库、熟料散装等设施。

在主生产区周围或者主线建筑物的空余部分布置有总降、电气室、循环水池及泵房、空压机站、中控化验室、柴油发电机房、AQC炉、沉降室、SP炉、机务部分主厂房、电站循环泵房、锅炉水处理等生产辅助设施及余热发电设施，这些车间布置在所服务车间的负荷周围。

（3）水泥磨粉及成品区

本区布置在主要生产区南侧，布置有水泥配料站、水泥粉磨、粉煤灰库、水泥库、水泥散装、水泥包装、袋装水泥发运等车间。在水泥散装及成品发运等地点布置有汽车回转、装卸场地。

（4）办公生活服务区

本区布置在厂区西侧，布置有综合办公楼、食堂浴室、宿舍楼、篮球场、备品备件库、机电修车间、耐火材料库等设施。

（5）二线预留区

本区平行布置在厂区一线南侧，预留了同规模的水泥生产线。

厂区经济技术指标详见表1-2。

表1-2               厂区经济技术指标表         单位：hm2

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	厂区占地面积
	hm2
	20
	

	2
	建构物等占地面积 
	hm2
	7.3
	

	3
	建筑系数
	%
	37
	

	4
	道路及硬化面积
	hm2
	3.86
	

	5
	绿化面积
	hm2
	3.5
	

	6
	绿地率
	%
	17.5
	


1.1.5  施工组织及工期

1.1.5.1施工组织
（1）施工用电、用水及施工生产生活区

①施工生产生活区

施工生产区布置在厂区南侧的二线预留区空地内，采取新建施工临建区的方式解决。

②施工用水及用电

施工用水利用厂区现有政府投资供水系统引接。

施工用电利用厂区内现有政府投资供电系统就近“T”接。

③施工道路

厂区施工道路利用既有（巴彦浩特—中卫）公路，和现有厂区内环形道路可满足工程施工材料运输要求。

1.1.5.2施工工期

工程已于2012年10月开始施工，2014年5月底工程全部完工，总建设工期19个月。
1.1.6  土石方情况
本工程共动用土方总量为10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3，无弃方。
1.1.7 征占地情况
根据对阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目现场勘察其建设期实际扰动面积及对施工场地周边的影响情况，并核查征占地数据资料，工程征占地和破坏植被面积土地面积20.00hm2，全部为永久占地20hm2。详见表1-4。
表1-4                   工程占地面积表               单位：hm2
	项   目
	占地性质
	占地类型

	
	永久占地
	临时占地
	小计
	

	厂区
	原料区
	建（构）筑物
	2.54
	
	2.54
	草地

	
	
	道路及固化、硬化
	3.44
	
	3.44
	草地

	
	
	绿化用地
	0.12
	
	0.12
	草地

	
	
	小计
	6.10
	
	6.10
	

	
	主要生产区
	建（构）筑物
	2.21
	
	2.21
	草地

	
	
	道路及固化、硬化
	1.36
	
	1.36
	草地

	
	
	绿化用地
	0.09
	
	0.09
	草地

	
	
	小计
	3.66
	
	3.66
	

	
	水泥磨粉及成品区
	建（构）筑物
	0.65
	
	0.65
	草地

	
	
	道路及固化、硬化
	1.02
	
	1.02
	草地

	
	
	绿化用地
	0.11
	
	0.11
	草地

	
	
	小计
	1.78
	
	1.78
	

	
	办公生活服务区
	建（构）筑物
	1.95
	
	1.95
	草地

	
	
	道路及固化、硬化
	1.18
	
	1.18
	草地

	
	
	绿化用地
	2.68
	
	2.68
	草地

	
	
	小计
	5.81
	
	5.81
	

	
	二线预留区
	空地
	2.65
	
	2.65
	草地

	
	
	小计
	2.65
	
	2.65
	

	总计
	20.00
	
	20.00
	


1.1.8  移民安置和专项设施改（迁）建
本工程建设不涉及拆迁工程。

1.2  项目区概况
1.2.1  自然条件

（1）地形地貌

项目区位于阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查境内，东依贺兰山,西邻腾格里沙漠,地貌类型为山前冲击倾斜平原,地面坡度1/1000，海拔1562m左右，沟壑较为发育，覆盖物零星分布，基岩出露。
（2）工程地质

区域内岩体质量较好，大多属半坚硬岩，局部为软弱岩，大多数为抗软化的岩石，局部为具软化性的岩石。
（3）气象

项目区属中温带干旱区的草原华荒漠地带，具有典型的中温带大陆性干旱气候特征，干旱少雨，风大沙多且持续时间长，尤以春季为甚，冬寒夏热，四季气候特征明显，昼夜温差大。多年平均风速2.8m/s，全年风沙日75d左右，最大风速可达33m/s；夏季炎热，最高气温达37.2℃，冬季寒冷，最低气温-21.7℃，大于10℃积温3100℃，多年平均气温8.6℃，全年日照2900~3500小时；常年干旱少雨，由于受东南季风影响，雨季多集中在7~9月份，多年平均降水量130.3mm，多年平均蒸发量3248.4mm，是降雨量的21倍；无霜期140d以上，昼夜温差大。年冰冻期6个月，从10月份开始，翌年四月份解冻，冻土层最大深度可达1.5m。主要气象指标见表1-5。
表1-5                项目区主要气象指标表

	序号
	项    目
	单  位
	
	统计年限

	1
	多年平均气温
	℃
	37.2
	1979年～2009年

	2
	极端最高气温
	℃
	35.3
	1992年

	3
	极端最低气温
	℃
	-21.7
	2001年

	4
	≥10℃积温
	℃
	3100
	1979年～2009年

	5
	年平均降水量
	mm
	130.3
	1979年～2009年

	6
	年最大降水量
	mm
	443.9
	出现在1978年

	7
	年最小降水量
	mm
	55.5
	出现在1982年

	8
	10年一遇24小时最大降水量
	mm
	65.4
	出现在1998年

	9
	20年一遇24小时最大降水量
	mm
	83.1
	出现在1998年

	10
	多年平均相对湿度
	%
	40%
	1979年～2009年

	11
	多年平均蒸发量
	mm
	3248.4
	1979年～2009年

	12
	多年平均风速
	m/s
	2.8
	1979年～2009年

	13
	主导风向
	
	ESE
	1979年～2009年

	14
	多年最大风速
	m/s
	33
	1996年

	15
	大风日数
	d
	75
	1979年～2009年

	16
	起沙风速
	m/s
	5
	1979年～2009年

	17
	沙尘暴日数
	d
	26
	1979年～2009年

	18
	多年最大积雪深度
	cm
	28
	1979年～2009年

	19
	多年平均气压
	hPa
	843.8
	1979年～2009年

	20
	最大冻土深度
	cm
	150
	2000年

	21
	无霜期
	d
	140
	1979年～2009年

	22
	日照时数
	h
	3316
	1979年～2009年


（4）土壤

土壤类型以棕钙土为主，边缘地带分布有灰褐土及灰漠土。土体厚度30～250cm，在0~20cm土层中，有机质含量为0.56%，全氮含量为0.044%，速效钾含量123ppm，速效磷含量3.0ppm，属于偏碱性土壤。

（5）植被

项目区植被类型为荒漠草原，其分布有明显的垂直地带性规律。海拔1500m以下区域，草场类型为霸王+红砂+无芒隐子草草场，代表植被为霸王、珍珠、红砂、无芒隐子草、沙生针茅、蒙古冰草、沙冬青，伴生植物有刺旋花、合头藜等，植被盖度平均在15%左右。海拔在1500m以上区域草场类型为小针茅、刺旋花、杂类草草场，代表植物为小针茅、刺旋花，伴生植物为短花针茅、冷蒿、戈壁针茅、隐子草等，植被盖度在10%左右。
（5）河流水系

本项目位于内蒙古自治区阿拉善左旗巴润别立镇，地处内陆，属阿拉善高原内陆河水系，降水稀少，地表径流很少，除过境黄河外，基本无地表径流。
（6）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB-18306-2001），本项目低山丘陵区地震峰值加速度（g）为0.2，地震动反应普特征周期0.35，地震基本烈度为8.0度。

1.2.2  水土流失及水土保持情况

1、工程所在地水土流失情况

项目区地处阿拉善高原，属荒漠草原区，根据《<全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号）、《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，项目区属黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，按水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)，项目区土壤容许流失量为1000t/km2·a。
2、项目区水土流失情况

项目区地处内陆河流域，地貌类型属山前冲洪积倾斜平原，水土流失形式主要表现为水力侵蚀，风力侵蚀也较为严重。根据水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合《全国第二次土壤侵蚀普查》成果和当地的地形地貌、土壤、植被等情况进行分析确定，项目区水力侵蚀1000t/km2.a，风力侵蚀2500t/km2.a，均属于中度侵蚀。
2  水土保持方案和设计情况

2.1  主体工程设计

2008年12月26日，根据内蒙古自治区经济委员会以内经重点字[2008]604号《关于宁夏瀛海建材集团阿左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目核准的批复》，阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司设计水泥生产能力2500吨/天，2008年12月18日内蒙古自治区环境保护局以内环审字[2008]316号《内蒙古自治区环境保护局关于阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目项目环境影响报告书的批复》，对本工程环境影响报告书进行了批复》。
2.2  水土保持方案

2014年4月阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司委托鄂尔多斯市水土保持工作站编制《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书》，2014年8月8日，内蒙古自治区水土保持工作站在呼和浩特组织召开了《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书（送审稿）》技术审查会，依据专家组评审意见，对本工程设计进行认真修改和完善，完成了《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书》（报批稿），2014年10月9日，内蒙古自治区水利厅以内水保 [2014]229号文予以批复，为进一步落实水土保持措施提供技术支持。
2.3 水土保持变更

本工程施工过程中未发生重大变更。
2.4 水土保持后续设计

水土保持施工图设计由鄂尔多斯市水土保持工作站于2014年8月完成，建设单位邀请相关专业人员对施工图进行了评审。
3  水土保持方案实施情况

3.1  水土流失防治责任范围

3.1.1工程实际发生的水土流失防治责任范围
经查阅主体工程竣工资料、征占地资料，结合监测单位监测结果分析，确定本次验收范围以工程实际扰动土地面积为依据，核定工程实际发生的防治责任范围面积为20hm2，全部为项目建设区，无直接影响区。详见表3-1。
表3-1　        工程实际发生的防治责任范围表             单位：hm2
	项   目
	占地性质
	直接影响区
	合计

	
	永久占地
	临时占地
	小计
	
	

	厂区
	原料区
	6.1
	　
	6.1
	
	6.1

	
	主要生产区
	3.66
	　
	3.66
	
	3.66

	
	水泥磨粉及成品区
	1.78
	　
	1.78
	
	1.78

	
	办公生活服务区
	5.81
	　
	5.81
	
	5.81

	
	二线预留区
	2.65
	　
	2.65
	
	2.65

	合计
	20
	
	20
	
	20


3.1.2水土流失防治责任范围变化情况

由于方案编制阶段主体工程已完工，方案统计的防治责任范围为实际扰动面积，所以实际发生的防治责任范围面积与方案设计一致，无变化。
3.2  取（弃）土场

本工程建设未发生取、弃土场。
 3.3  水土保持措施总体布局

批复水土保持方案报告中，所确定的防治分区内，针对厂区所处位置、地形地貌、自然条件、不同的建设施工工艺及引发水土流失特点，结合主体工程中水土保持工程，采取植物防护措施，进行了全面防护，以形成水土流失防治体系。

我公司通过实地勘查，根据工程建设情况以及实际防护需要，对各防治分区内所采取方案设计的各项措施布局进行合理性分析、评价，如下：

主体工程在厂区实施了排水暗沟与玻璃钢排水管结合的排水方式，能够有效排导径流防止降雨对厂区冲刷，厂区台阶边坡实施浆砌石护坡，符合水土保持对边坡的防护要求，二线预留区实施碎石压盖，能够有效减少径流对地表的冲刷，厂区围墙内防护林、环形道路两侧防护林、办公生活服务区周边空地绿化等措施不仅能够绿化美化环境而且有效控制因项目建设造成的新增水土流失，措施布局合理。
从水土保持防治措施的总体布局情况看，在各防治分区内，根据工程建设实际情况以及防护需要，结合方案设计，分别实施了排水沟、浆砌石护坡、碎石压盖和植被恢复防治措施，各项措施的布局较为合理，切合实际防护需要，项目区内已整体形成了以水土保持综合防治体系，措施全部实施后可有效防止项目建设水土流失，同时能够改善项目区及周边生态环境，建设期水土保持措施总体布局符合防治要求。

3.4  水土保持设施完成情况

3.4.1水土保持工程措施

3.4.1.1 水土保持工程措施实施情况

工程措施由宁夏二建集团有限责任公司于2013年4月-6月、2013年10月-12月、2014年4月-5月实施，共完成厂区排水暗沟220m，玻璃钢排水管3300m，浆砌石护坡4处，总长900m，原料区碎石覆盖2.36hm2，二期预留区碎石覆盖2.65hm2。实际完成工程措施工程量见表3-2。
表3-2             实际完成的工程措施工程量表
	防治区
	措施

名称
	防护

面积(hm2)
	长度    （m）
	工程量
	实施时间
	施工单位

	
	
	
	
	砼

（m3）
	碎石（m3）
	浆砌石

（m3）
	砂砾

垫层

（m3）
	土方

开挖

（m3）
	
	

	原料区
	浆砌石护坡
	0.13
	350
	368
	
	1470
	
	1330
	2013年4-6月
	宁夏

二建

集团

有限

责任

公司

	
	碎石覆盖
	2.36     
	
	
	1180
	
	
	
	
	

	主要生产区
	浆砌石护坡
	0.08
	230
	242
	
	966
	
	874
	
	

	水泥磨粉及成品区
	浆砌石护坡
	0.07
	180
	162
	
	648
	
	684
	
	

	办公生活服务区
	浆砌石护坡
	0.05
	140
	126
	
	504
	
	612
	
	

	
	排水暗管
	
	220
	792
	
	264
	22
	1144
	2013年10-12月
	

	厂区
	玻璃钢排水管
	
	3300
	
	
	
	
	3465
	
	

	二线预留区
	碎石覆盖
	2.65
	
	
	1325
	
	
	
	2014年4-5月
	

	总　计
	
	5.34
	
	1690
	2505
	3852
	22
	8109
	
	


3.4.1.2 工程措施完成工程量分析

实际完成工程措施工程量与方案设计工程量相比面积增加了2.36hm2，主要原因是原料区未硬化，新增碎石覆盖工程，面积为2.36hm2。
3.4.2水土保持植物措施

3.4.2.2 水土保持植物措施实施情况

植物措施由宁夏二建集团有限责任公司于2014年4月-5月、2015年4月-5月实施，实际完成植物措施治理面积3hm2，共栽植刺槐1879株、沙枣75株、柳树16株，枣树30株，金叶榆30株，圆柏64株，蜀葵430株。实际完成植物措施工程量见表3-3。

表3-3             实际完成植物措施量表                    单位：hm2

	防治分区
	措施名称
	面积
	树草种
	单位
	工程量
	施工时段
	施工单位

	厂区
	原料区
	围墙内周边防护林
	0.04
	刺槐
	株
	60
	2014年4月-5月
	宁夏二建集团有限责任公司

	
	
	环形道路内侧行道树
	0.08
	刺槐
	株
	150
	
	

	
	
	
	
	沙枣
	株
	75
	
	

	
	
	
	
	蜀葵
	株
	80
	
	

	
	主要生产区
	围墙内周边防护林
	0.02
	刺槐
	株
	33
	2015年4月-5月
	

	
	
	环形道路内侧行道树
	0.07
	刺槐
	株
	142
	
	

	
	
	
	
	柳树
	株
	16
	
	

	
	
	
	
	蜀葵
	株
	88
	
	

	
	水泥磨粉及成品区
	围墙内周边防护林
	0.03
	刺槐
	株
	30
	
	

	
	
	环形道路内侧行道树
	0.08
	刺槐
	株
	212
	
	

	
	
	
	
	蜀葵
	株
	112
	
	

	
	办公生活服务区
	围墙内周边防护林
	0.29
	刺槐
	株
	486
	
	

	
	
	建筑周边空地绿化
	1.21
	刺槐
	株
	280
	
	

	
	
	
	
	枣树
	株
	30
	
	

	
	
	
	
	金叶榆
	株
	30
	
	

	
	
	
	
	圆柏
	株
	20
	
	

	
	
	
	
	蜀葵
	株
	150
	
	

	
	
	环形道路内侧绿化
	1.18
	圆柏
	株
	44
	
	

	
	
	
	
	刺槐
	株
	486
	
	

	合计
	3
	
	
	
	
	


 3.2.1.2 植物措施完成工程量分析

实际完成植物措施工程量与方案设计工程量相比面积减少了0.08hm2，主要原因是：
（1）原料区围墙内周边防护林刺槐减少6株，环形道路内侧行道树栽植圆柏150株改为栽植刺槐150株，栽植紫丁香、玫瑰减少75株，新增栽植蜀葵80株，新增栽植沙枣75株，措施面积增加0.02 hm2。

（2）主要生产区环形道路内侧行道树栽植圆柏减少176株，新增栽植刺槐142株，柳树16株，栽植紫丁香、玫瑰减少88株，新增栽植蜀葵88株。

（3）水泥磨粉及成品区环形道路内侧行道树栽植圆柏减少200株，紫丁香、玫瑰减少100株，新增栽植刺槐212株，栽植蜀葵112株。
（3）办公生活服务区围墙内周边防护林因建筑及硬化，绿化面积减少0.1 hm2，刺槐减少158株；建筑物周边空地绿化万寿菊、矮牵牛、千日红减少8000株，桧柏球减少20株，紫丁香、玫瑰减少20株，八宝景天减少179200株，新增刺槐280株、枣树30株、金叶榆30株、圆柏20株、蜀葵150株；环形道路内侧绿化圆柏减少182株，紫丁香、玫瑰减少113株，八宝景天减少174400株，新增刺槐486株。

变化情况详见表3-4。
表3-4       实际完成植物措面积与方案设计对比情况        单位：hm2
	防治分区
	措施名称
	单位
	设计量
	完成量
	增减
	变化原因

	厂区
	原料区
	围墙内周边防护林
	hm2
	0.04
	0.04
	0
	

	
	
	环形道路内侧行道树
	hm2
	0.06
	0.08
	0.08
	增加栽植沙枣75株

	
	主要生产区
	围墙内周边防护林
	hm2
	0.02
	0.02
	0
	

	
	
	环形道路内侧行道树
	hm2
	0.07
	0.07
	0
	

	
	水泥磨粉及成品区
	围墙内周边防护林
	hm2
	0.03
	0.03
	0
	

	
	
	环形道路内侧行道树
	hm2
	0.08
	0.08
	0
	

	
	办公生活服务区
	建筑物周边空地绿化
	hm2
	1.21
	1.21
	0
	

	
	
	围墙内周边防护林
	hm2
	0.39
	0.29
	-0.1
	因建筑物及地面硬化，绿化面积减少0.1 hm2

	
	
	环形道路内侧绿化
	hm2
	1.18
	1.18
	0
	

	合计
	hm2
	3.08
	3
	-0.08
	


3.5  水土保持投资完成情况

3.5.1水土保持工程实际完成投资

截至2018年8月，通过认真核查各施工单位的施工合同，有关凭证资料，财务资料，阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目完成的水土保持设施总投资335.47万元，其中工程措施270.33万元，植物措施11.07万元，独立费用44.07万元，水土保持补偿费缴纳10万元。
实际完成的投资结算表详见表3-5。
表3-5            实际完成的水土保持措施投资          单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	植物措施费
	独立费用
	合计

	1
	第一部分 工程措施
	270.33
	
	
	270.33

	1.1
	厂区防治区
	270.33
	
	
	270.33

	2
	第二部分 植物措施
	
	11.07
	
	11.07

	2.1
	厂区防治区
	
	11.07
	
	11.07

	3
	第三部分 施工临时工程
	
	
	
	0

	3.1
	其他临时工程
	
	
	
	0

	4
	第四部分 独立费用
	
	
	44.07
	44.07

	4.1
	建设管理费
	
	
	1.07
	1.07

	4.2
	工程建设监理费
	
	
	10
	10

	4.3
	勘测设计费
	
	
	13
	13

	4.4
	水土流失监测费
	
	
	10
	10

	4.5
	水土保持设施验收报告编制费
	
	
	10
	10

	
	第一至四部分合计
	270.33
	11.07
	44.07
	325.47

	5
	基本预备费
	
	
	
	

	6
	静态投资费
	
	
	
	325.47

	7
	水土保持补偿费
	
	
	
	10

	8
	工程总投资
	
	
	
	335.47


3.5.2水土保持防治措施投资分析
阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持工程实际完成投资335.47万元，较方案概算投资386.4万元，减少了50.93万元，建设期水土保持工程实际结算投资与方案概算投资对比情况见表3-6。

表3-6    建设期实际结算投资与方案概算投资对比表         单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	方案设计投资
	实际完成投资
	增减
	备注

	1
	第一部分 工程措施
	253.87
	270.33
	16.46
	新增原料区碎石覆盖2.36hm2

	1.1
	厂区防治区
	253.87
	270.33
	16.46
	

	2
	第二部分 植物措施
	40.66
	11.07
	-29.59
	

	2.1
	厂区防治区
	40.66
	11.07
	-29.59
	草树种变化

	3
	第三部分 施工临时工程
	0.79
	0
	-0.79
	

	3.2
	其他临时工程
	0.79
	0
	-0.79
	未发生

	4
	第四部分 独立费用
	77.17
	44.07
	-33.1
	合同价

	4.1
	建设管理费
	1.07
	1.07
	0
	

	4.2
	工程建设监理费
	18.36
	10
	-8.36
	

	4.3
	勘测设计费
	18
	13
	-5
	

	4.4
	水土流失监测费
	19.74
	10
	-9.74
	

	4.5
	水土保持设施验收报告编制费
	20
	10
	-10
	

	
	第一至四部分合计
	372.49
	325.47
	-47.02
	

	5
	基本预备费
	3.91
	0
	-3.91
	未发生

	6
	静态投资费
	376.4
	325.47
	-50.93
	

	7
	水土保持补偿费
	10
	10
	0
	全额缴纳

	8
	工程总投资
	386.4
	335.47
	-50.93
	


从上表可以看出投资变化的原因： 

（1）工程措施投资增加了16.46万元，原因是原料区新增碎石覆盖2.36hm2，投资增加16.46万元。
（1）植物措施投资减少了29.59万元，原因是厂区紫丁香、玫瑰减少396株，万寿菊、矮牵牛、千日红减少8000株，八宝景天减少353600株，桧柏球减少20株，刺槐增加1086株，沙枣增加75株，柳树增加16株，枣树增加30株，金叶榆增加30株蜀葵增加430株，实际减少植物措施投资减少29.59万元。

（2）施工中未发生其他临时工程投资核减0.79万元。

（3）独立费用为实际合同价，投资减少了33.1万元。

（4）基本预备未发生，投资减少了3.91万元。

（5）水土保持补偿费10万元，全额缴纳。

3.5.3水土保持投资变化评价
本工程引起水土保持投资变化的原因主要是新增或减少一些费用，主要是部分措施不具备施工条件。水土保持投资基本符合方案设计要求，因此相应的水土保持投资的变化也是合理的。
4  水土保持工程质量
4.1  质量管理体系

4.1.1建设单位

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司公司的宗旨是把阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目建成环境保护型、生产清洁型、资源节约型、发展持续型的工程，尽可能地落实了水土保持方案设计的防治措施。由水泥厂工程部负责工程的落实和施工管理，要求管理主体工程施工的同时，必须管好相应区域的水保工作，规范了项目基本建设项目水土保持工作的程序，履行了水土保持的法律责任和义务。在资金、人员、物资等方面加大投入力度，切实保证水土保持各项措施的落实。同时委托水土保持监理、监测单位，使水土保持工作处于专业部门的监督、管理之下，提高水土保持工程施工的专业水准。

4.1.2设计单位

工程设计单位立足于为企业服务，达到设计合理、节约投资、设计高质量的目的。严把设计质量关，严格遵守勘测-设计-校核-审查-核定-批准的五级管理制度，成立质量管理小组。按照行业规范，开展本项目水土保持工程的设计工作。
4.1.3监理单位
监理单位根据建设单位授权和合同规定，派出驻地监理组，根据批准的水土保持方案，建立了以监理工程师为中心，各工程师代表分工负责的监理体系，制定严格的质量控制制度和程序，按照“监、帮、促”的要求， 做到“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”。

监理单位以国家和地方颁布实施的水土保持法及相关的一系列法律、法规为基础，以行业规范标准和技术资料、批复的水土保持方案为依据，按照国家对水土保持、环境保护的总体要求，开展了水土保持的监理工作。

4.1.4施工单位

在水保工程施工过程中，各施工单位建立了以总工为组长、技术员为副组长的质量责任制，把质量目标责任分解到各有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求精心施工，接受监理工程师的监督。各级水行政主管部门多次派员到工地进行监督检查和帮助指导，使施工单位增强了水土保持意识，并成立以施工队队长为组长、工程师为副组长，技术、测量、试验员为组员，开展“三工序”、“三检制”活动，真正落实质量保证制度。
4.2  各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1  工程项目划分及结果

根据阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目的水土流失防治区，按照便于质量控制与管理和功能与施工方法相对独立性原则，按照组成单位工程综合质量的关键质量工程确定质量检测的核心。遵循以上原则，划分本项目单位工程、分部工程和单元工程。

已实施项目划分情况汇总于表4-1。

表4-1            工程质量评定项目划分标准表

	单位工程
	分部工程
	单元工程划分标准

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	每个单元工程长100m。不足100m可单独作为一个单元。

	斜坡防护
	工程护坡
	每个单元工程长100m。不足100m可单独作为一个单元。

	降水蓄渗
	降水蓄渗
	以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1 hm2～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。

	植被建设工程
	线网状植被
	每个单元工程长100m。不足100m可单独作为一个单元。

	
	点片状植被
	以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1 hm2～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。


4.2.2  各防治区工程质量评价

经自检初验抽样结果测定，截止到2018年8月，建设单位实际共完成水土保持综合治理面积总面积8.34hm2。其中工程措施防护面积5.34hm2，植物措施面3hm2。

4.2.2.1工程措施质量评价

本次水土保持工程措施评价采用查阅材料检验资料、质检部门质量评定成果资料、自检成果报告、主体工程监理资料及水土保持工程监理资料和现场抽查等方法，对水土保持工程措施进行技术和质量评价。

1、 现场质量检查

工程验收组在对水土保持工程措施进行全面检查的基础上，重点对浆砌石护坡工程及碎石压盖工程进行了详查。现场检查结果为：各单位工程和分部工程尺寸符合设计要求，外形整齐，表面平整，工程质量全部合格，未发生重大工程质量缺陷。自验组现场抽查了3个点，现场检查情况详见表4-2。

表4-2          水土保持工程措施现场检查情况表

	序号
	调查位置
	工程建设情况描述

	1
	原料区浆砌石护坡
	浆砌石护坡垂直高度2.6m，边坡比为1:1，砌体顺直美观。

	2
	办公生活服务区浆砌石护坡
	浆砌石结构，高2.5m，边坡比1:1。

	3
	二线预留区碎石压盖
	场地平整，碎石厚度5cm，粒径5cm


2、 竣工数据检查

工程验收组检查了水土保持工程质量检验数据，本次共抽查了2份质量检验资料和检验统计资料，其中，水泥沙浆和混凝土抗压强度值均达到设计值，满足设计标号要求，试验报告单签字齐全，其工程质量检查评定、验收结果满足有关规范要求。

3、 工程质量综合评价

本次工程验收组采用调阅资料和现场量测等方法检查了工程水土保持工程实施质量。检查结果显示，浆砌石护坡符合设计标准，砌体顺直美观；碎石压盖工程场地平整，碎石粒径较为均匀，各分部工程质量评定见表4-3。

阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目已实施完成的工程措施分为3个单位工程，3个分部工程53个单元工程。单元工程全部合格；分部工程全部合格；单位工程全部合格。因此，水土保持工程措施总体质量评定为合格。

阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目的水土保持工程运行效果良好，发挥了较好的防护效果，水土保持工程措施总体质量合格，可以交付使用。

表4-3                              水土保持工程措施质量评定结果表

	单位工程
	分部工程
	防治分区
	工程名称
	单位
	工程量
	单元工

程数量
	检查方法
	质量评定

	
	
	
	
	
	
	
	
	单元工程
	分部工程
	单位工程
	总体评定

	斜坡防护工程
	工程护坡
	原料区
	浆砌石护坡
	m
	350
	4
	详查
	详查
	合格
	合格
	合格

	
	
	主要生产区、二线预留区东侧
	
	m
	230
	3
	详查
	详查
	
	
	

	
	
	水泥磨粉及成品区
	
	m
	180
	2
	详查
	详查
	
	
	

	
	
	办公生活服务区
	
	m
	140
	2
	详查
	详查
	
	
	

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	主要生产区
	地表排水暗沟
	m
	220
	3
	详查
	详查
	合格
	合格
	

	
	
	
	玻璃钢排水管
	m
	3300
	33
	详查
	详查
	
	
	

	降水蓄渗工程
	降水蓄渗
	原料区
	碎石压盖
	hm2
	2.36
	3
	详查
	详查
	合格
	合格
	

	
	
	二线预留区
	
	hm2
	2.65
	3
	详查
	详查
	
	
	

	合计
	3
	
	
	
	
	53
	
	
	
	
	


4.2.2.2植物措施质量评价

①检查范围和内容

a、 核实植物措施面积：对已实施的造林面积进行核查，核实设计任务的完成情况。

b、 植物措施质量：主要为林草的生长情况和损毁情况，最终确定植物措施的合格面积及成活率。

② 检查方法及评价标准

a、 检查方法

面积核实：对照设计、施工图纸及监理资料进行现场核实，对绿化及造林区域全面检查，对造林密度采用尺量和目测结合的方法。

质量检查的方法采用现场调查，利用样方实测林草植被覆盖度，采用加权方式取得总体覆盖度。乔木样行按50m，草地样方按2m×2m。

b、评价的标准

造林保存率：造林保存率大于85％确认为合格，计入已造林和绿化面积；保存率在40-85％之间需要补植，计入完成造林绿化面积，同时列入遗留问题和建议中；保存率不足40％者为不合格，不合格的需重造林，列入遗留问题和建议中。

③植物措施质量评定

经检查核实，已实施完成的植物措施面积1.81hm2，经过对水土保持植物措施实施区域的抽样调查后，按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）的要求，将本工程水土保持植物措施划分为1个单位工程，2个分部工程和17个单元工程进行质量评定。单元工程全部合格；分部工程全部合格；单位工程中全部合格。因此，水土保持植物措施总体质量评定为合格。

植物措施完成面积及数量检查结果见表4-4、乔灌木成活率调查详见表4-5，草地盖度调查详见表4-6，植物措施质量评定见表4-7。
经检查核实，认为本工程实施的水土保持植物措施得当，树种选择合理，管理措施到位，乔木成活率、保存率、覆盖率均较高，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用，植物措施总体评价合格。

表4-4                植物措施面积检查汇总表 

	防治分区
	措施名称
	自查上报面积

（hm2）
	核实保

存面积（hm2）
	合格率

（%）
	生长

状况
	抚育管

理措施
	质量

评定

	厂区
	原料区
	围墙内周边防护林
	0.04
	0.04
	100
	良好
	人工抚育
	合格

	
	
	环形道路内侧行道树
	0.08
	0.08
	100
	良好
	人工抚育
	合格

	
	主要生产区
	围墙内周边防护林
	0.02
	0.02
	100
	良好
	人工抚育
	合格

	
	
	环形道路内侧行道树
	0.07
	0.07
	100
	良好
	人工抚育
	合格

	
	水泥磨粉及成品区
	围墙内周边防护林
	0.03
	0.03
	100
	良好
	人工抚育
	合格

	
	
	环形道路内侧行道树
	0.08
	0.08
	100
	良好
	人工抚育
	合格

	
	办公生活服务区
	围墙内周边防护林
	0.29
	0.29
	100
	一般
	人工抚育
	合格

	
	
	建筑周边空地绿化
	1.21
	1.21
	100
	一般
	人工抚育
	合格

	
	
	环形道路内侧绿化
	1.18
	1.18
	100
	一般
	人工抚育
	合格

	合计
	3
	3
	100
	
	
	


表4-5                项目乔灌木成活率调查表 

	防治分区
	植物措施种类
	树种
	配置形式
	抽样情况

	
	
	
	
	样方

规格
	样方

数量
	平均种

植株数
	平均成

活株数
	平均

成活率

（%）

	厂区
	原料区
	围墙内周边防护林
	刺槐
	株距3m
	50m
	1
	16
	14
	87.5

	
	主要生产区
	环形道路内侧

行道树
	刺槐
	株距2.5m
	10m
	1
	16
	16
	100

	
	水泥磨粉及成品区
	环形道路内侧

行道树
	蜀葵
	株距1m
	10m
	2
	10
	9
	90

	
	办公生活服务区
	建筑周边空地绿化
	刺槐
	株行距3m×3m
	50m
	2
	150
	110
	73.33

	合计
	
	
	
	6
	192
	149
	77.6


表4-7　　         　             水土保持植物措施项目划分及质量评定表

	单位工程
	分部

工程
	单元工程
	核实措施面积(hm2)
	主要草树种
	生长状况
	质量评定

	
	
	工程名称
	长度

(m)
	措施量

(hm2)
	单元数量(个)
	单元划分
	
	
	
	单元工程
	分部工程
	单位工程
	总体评定

	植被建设工程
	点片状植被
	办公生活服务区环形道路内侧绿化
	
	1.18
	2
	每1hm2 为一个单元工程，不足1hm2的可单独作为一个单元工程
	1.21
	刺槐、沙枣、圆柏、沙枣、金叶榆、蜀葵
	一般
	合格
	合格
	合格
	合格

	
	
	办公生活服务区周边空地绿化
	
	1.21
	2
	
	1.21
	
	一般
	合格
	合格
	
	

	
	线网状植被
	原料区围墙内周边防护林
	180
	0.04
	2
	每100m为

一个单元工程
	0.04
	
	良好
	合格
	合格
	
	

	
	
	原料区环形道路内侧行道树
	175
	0.08
	2
	
	0.07
	
	良好
	合格
	
	
	

	
	
	主要生产区围墙内周边防护林
	45
	0.02
	1
	
	0.02
	
	良好
	合格
	
	
	

	
	
	主要生产区环形道路内侧行道树
	180
	0.07
	2
	
	0.07
	
	良好
	合格
	
	
	

	
	
	水泥磨粉及成品区围墙内周边防护林
	60
	0.03
	1
	
	0.03
	
	良好
	合格
	
	
	

	
	
	水泥磨粉及成品区

环形道路内侧行道树
	200
	0.08
	2
	
	0.08
	
	良好
	合格
	
	
	

	
	
	办公生活服务区围墙内周边防护林
	420
	0.29
	5
	
	0.29
	
	良好
	合格
	
	
	

	合计
	2
	
	1260
	3
	19
	
	3
	
	
	
	
	
	


4.3总体质量评价

验收时检查了施工管理制度、工程质量和质量评定记录，现场调查了各防治分区实施的水土保持植物措施后，认为水土保持措施施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，符合质量管理体系要求。经查阅相关资料后认为：工程完成的水土保持措施按水土保持要求建成，质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，满足验收要求。

5　运行管理

5.1  初期运行情况

阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持设施的建设基本已经完成，经自查验收后，结合主体工程进行维护和管理，永久征地的水土保持工程将由我公司负责管理、维护，建立管理养护责任制，对工程出现的局部损坏进行修复、加固，林草措施及时进行抚育、补植、更新。并经常与当地水土保持管理部门取得联系，征求他们的意见，及时发现问题，及时维修和改建，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。植物的抚育、补植、更新由正常管理费中列支。

目前，项目区的水土流失基本得到了治理和控制，因此工程投入运营后，对项目区的水土流失做好调查、检查，使各项水土保持工程正常运行并发挥作用。

5.2  水土保持效果

5.2.1  水土保持效果

通过查阅气象、施工记录等资料，进行水土流失现状调查和实地量测，对工程施工过程中的水土流失和环境状况、各类开挖面、堆弃面现状、防治措施的管理运行情况、水土流失防治及生态环境改善的效果等进行调查、评价，结合水土保持的监测报告结果，与水土流失防治标准相对照，计算出本工程的水土流失防治指标值如下：

1、扰动土地治理情况

经调查核实，阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目建设均在实际征地范围内进行，建设期实际扰动原地貌、破坏土地和植被面积20hm2，各防治分区内建筑物占地及场地硬化面积11.16hm2，水土保持工程措施面积5.34hm2，植物措施面3hm2，扰动土地整治面积8.34hm2，扰动土地整治率达到97.5%，各防治区扰动土地面积及扰动土地整治率如表5-1。

 表5-1                  扰动土地整治情况表              单位：hm2

	防治分区
	扰动地表面积
	扰动土地整治面积（hm2）
	扰动土地整治率（%）

	
	
	工程措施
	植物措施
	永久建筑物及硬化面积
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	

	原料区
	6.1
	2.49
	0.12
	3.44
	6.05
	99.18

	主要生产区
	3.66
	0.08
	0.09
	3.47
	3.64
	99.45

	水泥磨粉及成品区
	1.78
	0.07
	0.11
	1.52
	1.7
	95.51

	办公生活服务区
	5.81
	0.05
	2.68
	2.73
	5.46
	93.98

	二线预留区
	2.65
	2.65
	
	
	2.65
	99.99

	合计
	20
	5.34
	3
	11.16
	19.5
	97.5


2、水土流失治理程度

工程建设造成水土流失总面积8.84hm2，各项水土保持措施面积为8.34hm2，由此计算出项目建设区水土流失总治理度达94.34%，各防治区水土流失治理情况见表5-2。

表5-2                 水土流失治理情况表           单位：hm2

	防治区
	建设区

面积

（hm2）
	水土流

失面积

（hm2）
	永久建筑物

及硬化面积

（hm2）
	水土流失治理面积（hm2）
	水土流失

总治理度

（%）

	
	
	
	
	工程措施
	植物措施
	小计
	

	原料区
	6.1
	2.66
	3.44
	2.49
	0.12
	2.61
	98.12

	主要生产区
	3.66
	0.19
	3.47
	0.08
	0.09
	0.17
	89.47

	水泥磨粉及成品区
	1.78
	0.26
	1.52
	0.07
	0.11
	0.18
	69.23

	办公生活服务区
	5.81
	3.08
	2.73
	0.05
	2.68
	2.73
	88.64

	二线预留区
	2.65
	
	
	2.65
	
	2.65
	99.99

	合计
	20
	8.84
	11.16
	5.34
	3
	8.34
	94.34


3、土壤流失控制

按照《<全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），工程建设区属黄河粗沙多沙国家级水土流失重点治理区，按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合当地经验，确定本期工程建设区域土壤容许流失量为1000t/km2·a。

根据监测结果及实地勘查分析，截止到目前为止，建设区域水土流失防治工程和植物措施已基本实施完毕，项目区的土壤侵蚀强度为1250km2·a，土壤流失控制比可达到0.8。
4、 拦渣率

根据工程建设过程中的土石方量调查结果，本项目开挖土石方量10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3，无弃方，工程土石方总体平衡。在施工过程中实施了有效地防护措施，使土壤流失量降到了最低。根据水土保持监测结果，本工程建设期拦渣率为98.50%，达到了设计95.0%的标准。

5.2.2  生态环境和土地生产力恢复

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持植物措施面积3hm2，可恢复植被面积10.07hm2，经测定，各区域的各项措施的质量标准均达到合格。项目实施的植物措施生长良好。目前项目区林草覆盖率和林草植被恢复率分别达到94.34%和20.12%。见表5-3。目前，防治责任范围植被建设取得了一定的成绩，项目区生态环境处于恢复阶段。
表5-3                  植被恢复情况表                  单位：hm2
	防治区
	项目建设

区面积

（hm2）
	可绿化

面积

（hm2）
	植物措

施面积

（hm2）
	林草植被

恢复率

（%）
	林草

覆盖度

（%）

	原料区
	6.1
	0.15
	0.12
	80
	11.40

	主要生产区
	3.66
	0.1
	0.09
	90
	30.93

	水泥磨粉及成品区
	1.78
	0.13
	0.11
	84.62
	37.75

	办公生活服务区
	5.81
	2.79
	2.68
	96.06
	20.5

	二线预留区
	2.65
	
	
	
	

	合计
	20
	3.17
	3
	94.34
	20.12


5.2.3  公众满意程度

验收组对本项目公众满意度采取随机发放调查表的方法进行调查，共发出调查表50份，收回45份，回收率90%，调查者以农民为主，以青年人、中年人为主。从调查结果来看，被调查者对项目建设对当地经济发展情况比较认同，对工程建设区的土地恢复、植被恢复情况以及环境影响情况满意程度一般。
公众满意度调查结果详见表5-4。
表5-4               项目水土保持公众调查表

	调查项目
	好
	一般
	差
	说不清

	
	人数
	比例
	人数
	比例
	人数
	比例
	人数
	比例

	对当地经济影响
	30
	66.7 
	10
	22.2 
	0
	0.0 
	5
	11.1 

	对当地环境影响
	5
	11.1 
	12
	26.7 
	14
	31.1 
	14
	31.1 

	项目临时堆土的管理
	20
	44.4 
	15
	33.3 
	5
	11.1 
	5
	11.1 

	林草植被建设
	12
	26.7 
	25
	55.6 
	5
	11.1 
	3
	6.7 

	土地恢复情况
	15
	33.3 
	22
	48.9 
	3
	6.7 
	5
	11.1 


6  水土保持管理

6.1  组织领导

本工程在建设过程中全面实行了项目法人责任制、工程监理制，水土保持工程的建设与管理亦纳入了整个工程的建设管理体系中。我公司对水土保持管理机制十分重视，成立了水土保持工作领导小组，责成工程部具体负责《水土保持方案报告书》的实施与日常管理工作。由工程部派专人与监理人员进行对照检查，对工程出现的局部损坏进行修复、加固，林草措施及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。经调查，施工单位具备相应的施工资质。

6.2  规章制度

阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目建设上建立健全了各项规章制度，制定了工程项目、物资供应、质量安全、财务、综合等管理制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了招投标管理、施工管理、财务管理等办法，明确了各部门的职责，逐步建立了一整套适合本工程的制度体系，依据制度建设管理工程，为保证水土保持工程质量奠定了基础监理单位专门制定了《合同管理控制程序》、《进度控制程序》、《质量控制程序》、《投资控制程序》和《信息管理控制程序》等制度，承包商亦建有工序施工的检验和验收程序等办法。

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司是建设项目水土保持工作主管部门（工程部），负责水土保持设施竣工验收的相关工作；参加建设项目水土保持设备的考察即招投标；牵头组织建设项目水土保持设施竣工验收工作。

6.3  建设管理
为了作好水土保持工程的质量、进度、投资控制，将水土保持工程纳入主体工程的管理程序中，对主体工程中具有水土保持功能工程实行了监理单位质量控制、承包商质量保证、政府部门质量监督的管理体系，其中水土保持工程的施工材料采购及供应也纳入了管理程序中。施工单位均具有较强的技术、人才和经济实力，自身的质量保证体系较为完善。工程监理单位也具有丰富的工程建设监理经验、业绩。对水土保持工程的植物措施实行总价承包，并确定工程进度计划，按照规定的成活率、保存率标准检查承包商完成植被建设任务。

工程完工后，我公司会同承建单位、监理单位共同对工程进行自验，自验合格后，委托内蒙古汇智水土保持科技有限公司对本项目进行验收报告编制，并向内蒙古水利厅提出验收备案申请，对水土保持工程进行行政验收。

水土保持工程措施和植物措施分别由中标的承建单位实施，水土保持工程措施实施时间为2013年4月-6月、2013年10月-12月、2014年4月-5月，植物措施实施时间为2014年4月-5月、2015年4-5月。
6.4  水土保持监测
6.4.1  监测过程

阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司于2018年6月委托内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司承担了阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持监测任务。

监测单位接受任务后，由具有水土保持监测上岗证的人员组成监测组，对本项目进行了调查监测，同时对工程土保持设施工程数量及防治效果等作出监测结论。其监测方法、工作过程较合理，所取得的监测数据较详细、合理。

6.4. 2 监测方法与结果

1、监测内容和方法

监测单位根据工程建设的实际情况，针对不同的监测指标主要采用全面调查、样方调查和访问调查相结合的方法，对水泥厂工程进行水土保持监测。水土保持监测的内容主要为建设期单项工程建设征占地及扰动面积、弃土弃渣数量及堆放面积、损坏水保设施面积、施工区的水土流失动态变化情况和实施水土保持防治措施后的效果等进行了调查监测。

对建设项目占用土地面积、扰动地表面积等项目的监测，依据批复的设计资料采用实地量测核实法进行；工程建设对项目建设区及周边地区可能造成的危害，对经济、社会发展的影响等采用实地调查和访问法，并结合实地量测等方法进行；对防治措施的数量和质量、林草成活率、保存率、生长情况及覆盖度、防护工程的稳定性、完好程度和运行情况及拦渣、蓄水、保土效果等项目监测采用样方调查方法进行监测。

2、监测结果

①防治责任范围监测结果

根据监测过程中对项目区防治责任范围的动态监测结果，实际发生的防治责任范围面积为20hm2。

②扰动地表面积

阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目截止2018年8月共扰动地表面积20hm2。

③弃土弃渣量监测结果

根据主体资料，结合现场监测测算，工程建设工程从2013年10月至2014年5月工程建设共动用土方量10.2万m3，其中挖方量为5.1万m3，填方量为5.1万m3，挖填平衡，无弃方。

④土壤侵蚀量监测结果

经过现场调查计算，建设单位在工程施工过程中注重水土保持工作，基本完成了水土保持方案的各项水土保持措施，使水土流失量小于施工期的流失量，项目区土壤侵蚀模数为1250t/km2·a，容许土壤流失量为1000t/km2·a，即土壤流失控制比为0.80，水土保持措施较好地发挥了防治作用。

⑤六项防治指标监测结果

根据监测总结报告，项目建设区扰动土地整治率97.5%，水土流失总治理度达到94.34%，土壤流失控制比0.8，拦渣率98.5%，林草植被恢复率94.34%，林草覆盖率20.12%。六项指标均达标。
6.4.3 监测评价

本工程水土保持监测工作是于2018年6月开始，滞后于主体工程，为事后调查监测。通过类比周边同类项目调查，经综合分析认为水土保持监测，方法基本可行，水土保持监测结果与现状相符，基本可信。
6.5  水土保持监理

6.5.1水土保持监理单位情况

本工程水土保持工程专项监理工作由内蒙古瑞禾工程管理有限公司承担。

6.5.2水土保持监理情况与合理性分析

1、监理情况

2018年6月，建设单位委托内蒙古瑞禾工程管理有限公司承担了本工程水土保持监理工作。根据工作需要，内蒙古瑞禾工程管理有限公司成立了阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持工程监理部，及时派出监理工程师进入施工现场开展相应的工作。由于监理单位于2018年6月开始进驻施工现场，由于监理委托滞后于主体工程，监理单位对本项目进行了调查监理，核定的水土保持措施工程量，进行了工程质量评定。

2、 监理人员配备情况

2018年6月《水土保持工程监理合同》签订后，依据项目特点和监理任务，内蒙古瑞禾工程管理有限公司及时成立了专门的项目监理机构，设一个项目监理部，实行总监负责制。监理部配备总监理工程师1名，监理工程师2名，所有监理人员都是多年从事水土保持专业技术的骨干，并且参与完成过多个开发建设项目水土保持工程的监理工作，具有丰富的水土保持治理与监理方面的经验。

3、监理内容及方法

①监理内容：

（1） 与主体工程监理单位进行交接，对水土保持措施工程监理资料从水土保持的角度进行复核，结合施工单位的施工纪录，现场施工图片及现场的质量检验情况，满足要求的予以确认。

（2）对完工的水土保持工程质量进行重新的评定，对存在问题的部分提出整改意见和建议。

（3）对工程进度进行控制并做出综合评价。

②监理方法

监理部对批复的《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书》防治责任范围内的水土保持设施实施调查监理。
依据水土保持方案设计要求以及依照《水土保持工程监理规范》（SL523-2011）的要求，监理单位将水土保持措施划分为4个单位工程、5个分部工程和72个单元工程，对各单元工程进行了质量评定，使得各项水土保持治理措施保质保量地顺利完成。

4、监理工作的合理性分析

自验组认为水土保持监理单位确定的防治责任范围面积准确，确定的水土保持工程量正确，质量评定情况合理，投资核定情况符合事实，综合结论正确。

阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持投资结算，纳入到主体工程管理体系中，资金支付资金划分较为复杂，对于纳入到主体工程的资金，主要由项目建设单位和主体工程监理单位负责协调处理。
根据水利部令第28号《水利工程建设监理规定》（2006年）和水利部令第29号《水利工程建设监理单位资质管理办法》（2007年）的要求内蒙古瑞禾工程管理有限公司对本厂水土保持监理方法基本按照部分监理规范展开。评估组在查阅监理资料后认为：监理单位对该工程的水土保持工程分部工程、单元工程划分基本符合“开发建设项目水土保持工程质量评定规程”，比较详细，符合工程实际，具有可操作性。监理工作的实施确保了该项目水土流失治理工作的顺利开展和落实。

经查阅核实，验收组认为监理单位及人员资质符合国家法律法规要求，水土保持监理工作基本到位，监理材料齐全，引用资料翔实可靠。

6.6  水行政部门监督检查意见落实情况

根据《中华人民共和国水土保持法》的规定，为促进大型生产建设项目的水土保持工作，控制建设和生产过程中的人为水土流失，各级水土保持监督管理部门非常重视阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持工作进展情况，多次到现场进行监督检查和指导工作，发现问题及时解决，对本工程水土保持工作起到了促进作用。

阿拉善左旗水务局，在2018年对阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目进行了现场督察，并提出了书面督察意见，建设单位领导非常重视督查意见及时整改，认真落实了督查意见提出的问题。

6.6.1 督查情况

2018年6月7日，阿拉善左旗水务局对阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持实施情况进行了督查，并提出监督检查意见：

（1）未开展水土保持监理监测工作。

（2）未组织水土保持设施验收。

6.6.2 督查意见落实情况
建设单位按照督查意见提出的问题逐条进行了整改，于2016年6月成立了水土保持工作领导小组，制定了水泥厂水土保持管理制度，于2018年春季对项目区植物措施进行了补植补播，于2018年6月委托了水土保持监理、监测单位开展水土保持设施验收工作，于2018年7月组织水土保持设施验收，监督检查意见全部得到了落实。

6.7  水土保持补偿费缴纳情况

根据自治区水利厅批复的《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告》本工程应缴纳的水土保持补偿费为10万元。
建设单位于2017年8月24日，建设单位向阿拉善左旗水务局缴纳水土保持补偿费10万元。
6.8  水土保持设施管理维护

运行期水土保持工程措施及林草措施的管理、维护及养护工作由阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司全权负责。对建设期防治责任范围内实施的各项水土保持设施，落实管护制度，明确责任单位和责任人。林草措施及时进行抚育、补植、更新，使其水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。加强运行期间的水土保持监测工作，定期向水行政主管部门提交监测报告及水土流失防治情况。

7  结论

7.1  结论

随着水土保持防护措施的实施和逐步发挥效益，项目区水土流失得到了一定得控制。通过建设单位与监理、监测、水土保持设施验收技术服务单位现场检查，在项目建设水土流失防治责任范围内，建设扰动土地面积20hm2，水土流失面积8.84hm2。工程建设期末实际完成的水土流失综合治理面积为8.34hm2。实施完成的水土保持措施总体上满足批复的水土保持方案及设计要求。

项目区的扰动土地整治率为97.5%，水土流失总治理度达到了94.34%，土壤流失控制比为0.80，拦渣率为98.50%，林草植被恢复率为94.34%，林草覆盖率为20.12%，人为水土流失得到了有效控制，保护和改善了项目区的生态环境，基本达到了水土流失的防治目标，随着水土保持各项措施的实施和完善，将发挥越来越大的保持水土、改善生态环境的作用。

7.2  遗留问题安排

 建设单位将认真做好水土保持相关资料的整理、归档，积极做好遗留问题的整改工作，把各项水土保持工作落到实处。同时加强水土保持设施的日常管理与维护，确保其正常发挥效益，具体工作为：
1、原料区余热发电冷却塔边有40m边坡未做防护，由厂长组织施工单位在2018年10月进行整治。

2、办公生活服务区部分植被长势较差，将于2019年4月进行补植补种。
8　附件及附图
8.1附件

1、项目立项文件；

2、水土保持方案批复文件； 

3、单位工程、分部工程验收鉴定书；
4、分部工程和单位工程验收签证资料；

5、水土保持工程验收图片；

6、其他相关资料。

8.2附图

1、主体工程总平面图；

2、项目水土流失防治责任范围及水土保持措施竣工验收图；

3、项目建设遥感影像图。

项目建设及水土保持大事记

1、内蒙古自治区自治区经济委员会于2008年12月26日以内经重点字[2008]604号《关于关于宁夏瀛海建材集团阿左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目核准的批复》同意阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司水泥生产线项目，设计规模为2500t/d。
2、2008年6月凯盛水泥技术工程有限公司编制完成《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目初步设计》。
3、2014年8月鄂尔多斯市水土保持工作站编制完成了《阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书》，2014年10月9日，内蒙古自治区水利厅以“内水保〔2014〕229号文件下发了《关于阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持方案报告书的批复》对该方案进行了批复”。

4、2012年10月，阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目开工建设。

5、2018年6月7日，阿拉善左旗水务局对阿拉善左旗瀛海建材有限公司2500t/d熟料新型干法水泥生产线循环经济综合利用项目水土保持实施情况进行了督查，并提出监督检查意见。

6、2018年6月，建设单位单位委托内蒙古瑞禾工程管理有限公司开展本工程水土保持监理工作。

7、2018年6月，建设单位委托内蒙古科大恒瑞生态技术服务有限公司开展本工程水土保持监测工作。
8、2018年6月，建设单位单位委托内蒙古汇智水土保持科技有限公司开展本工程水土保持设施验收技术服务工作。

9、2018年9月7日至9月9日，建设单位在工程现场组织施工、监理、监测、等单位开展了水土保持设施分部和单位工程验收。

10、2018年9月10日，建设单位在工程现场组织施工、监理、监测、方案编制单位开展了水土保持设施现场和内业资料自查初验。

11、2018年9月11日，建设单位在阿拉善左旗主持召开了水土保持设施验收会议，通过自主验收。

